

工程造价咨询报告书

2025 年泽国镇农村公路路况提升工程

预算编制

2025 年 6 月 8 日

咨询企业全称及公章：台州铭诚工程咨询有限公司



咨询报告书编号：台州铭诚预（2025）第 044 号

咨询项目委托方全称：温岭市泽国镇人民政府

咨询企业法定住所：温岭市城东街道建联大厦 11 楼

邮 编：317500

联系电话：0576-86027799 86127288

咨询作业期：2025 年 5 月 30 日至 2025 年 6 月 15 日

法定代表人：杨桂芹



技术负责人：杨红艳



项目负责人：



执业资格（章）：

专业咨询人员：



执业资格（章）：

专业咨询人员：



执业资格（章）：

2025年泽国镇农村公路路况提升工程 预算编制说明

温岭市泽国镇人民政府：

我公司受贵方委托，对2025年泽国镇农村公路路况提升工程进行预算编制，编制工作已完成，现将有关事项说明如下：

一、工程概况

本工程为2025年泽国镇农村公路路况提升工程，该项目位于温岭市泽国镇。主要工程内容包含破碎板块铺4cm细粒式沥青混凝土等。

二、编制依据

- 1、业主提供的2025年泽国镇农村公路路况提升工程施工范围。
- 2、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）及浙建建发〔2019〕92号文件等预算编制日之前的有关补充文件。

三、编制原则及办法

- 1、本工程预算采用定额项目清单计价法。
- 2、本工程中施工取费按2018版定额以人工费及机械费为取费基数。
- 3、本工程取费标准：按非市区道路工程计取：企业管理费中值17.04%，利润中值9.99%计取；施工措施费中计取：安全文明施工费措施费8.4%，提前竣工增加费（20%）1.38%，二次搬运费0.48%，行车、

行人干扰增加费1.69%，冬雨季施工增加费0.13%；规费18.75%计取，税金按9%计取；

4、本工程人工与主要材料价格参考《台州造价》（2025年5月温岭除税价），《台州造价》无价格材料的参照当地市场价格。

四、有关事项说明

1、本工程施工用水、用电由施工单位自行解决，其费用已综合考虑，因停水停电引起的工期延长不予批准，因此引起的相关费用不再另行增加。

2、本工程施工图纸范围内所有材料的二次或三次以上搬运等人工或措施费用在预算书及单价中综合考虑，投标人在报价时综合考虑该费用，结算时不另外签证计算该费用。

3、本工程施工场地的临时围挡费用按一项6000元包干。其余本工程因安全文明施工需要增加的、交通管制等费用由投标人结合预算书在投标下浮中综合考虑，由此发生的有关费用不再另行计取。

4、本工程工程量暂估，具体按实结算。

五、工程造价结果

本工程造价合计483229元（大写金额：肆拾捌万叁仟贰佰贰拾玖元整）。

台州铭诚工程咨询有限公司

2025年6月8日



第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

专业名称:2025年泽国镇农村公路路况提升工程				第1页 共1页
序号	费用名称		计算公式	金额 (元)
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	436537.04
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	22031.83
2	措施项目费		(2.1+2.2)	810.77
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	
2.2	施工组织措施项目费(安全文明施工基本费除外)		$(1.1+2.1.1) \times 3.68\%$	810.77
3	其他项目费		$(3.1+3.2+3.3+3.4)$	
3.1	暂列金额		$3.1.1+3.1.2+3.1.3$	
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计	
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	
3.2	暂估价		$3.2.1+3.2.2+3.2.3$	
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)	
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计	
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)	
3.4	施工总承包服务费		$3.4.1+3.4.2$	
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)	
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率	
4	规费		$(1.1+2.1.1) \times 18.75\%$	4130.97
5	工程总价(税金、安全文明施工基本费除外)		$1+2+3+4$	441478.78
6	下浮金额		$(5-\text{暂估材料}) \times 0\%$	
7	安全文明施工基本费		$(1.1+2.1.1) \times 8.4\%$	1850.67
8	税金		$(5+6+7) \times 9\%$	39899.65
招标控制价合计			$5+6+7+8$	483229.00

